

ACUERDOS DEL COMITÉ MUNICIPAL DE SALUD
PROGRAMA MUNICIPAL DE ESCUELAS PROMOTORAS DE SALUD
16 DE JULIO DEL 2013

Siendo las 10:00 del día 16 de Julio del presente año en la sala "José Clemente Orozco" ubicada en el interior del edificio de presidencia se dio por iniciada la reunión de trabajo por miembros del Comité Municipal de Salud, el Regidor Israel Dávila Del Toro dio la bienvenida y nos exhorto a seguir trabajando en equipo para seguir con esta buena sinergia de trabajo.

Los puntos acordados en esta reunión fueron, que la aplicación del programa de escuelas promotoras de la salud se llevaran a cabo en una primera fase en **30 preescolares de Julio a Diciembre del 2013 y los 22 restantes de Enero a Junio del 2014 y con ello hacer este programa en los 52 preescolares** de este municipio, los cuales tienen una población estimada de 4000 infantes.

Los trabajos tendrán un inicio en **una primera fase denominada de Sensibilización y Socialización**, esta fase dará inicio con una reunión con el Delegado Regional de Secretaria de Educación y la Jefa de **Sector el día Miércoles 14 de Agosto del presente año a las 10:00 en las instalaciones de la DRSE.**

Se determinó que habrá **10 brigadas** y por ende **10 jefes de brigada**, los cuales tienen una responsabilidad de **3 centros educativos** promedio y participación por dependencia es de la siguiente manera:

- ❖ **3 Salud Municipal**
- ❖ **3 Secretaria de Salud**
- ❖ **4 Centro Universitario del Sur**

Y a su vez cada brigada estará compuesta por un Jefe de Brigada y Pasante o Practicante de las siguientes disciplinas:

- ❖ **Nutrición**
- ❖ **Enfermería**
- ❖ **Seguridad Laboral, Protección Civil y Rescates**
- ❖ **Medicina**
- ❖ **Psicología (Opcional)**

Se pactó una segunda reunión el **día Miércoles 11 de Septiembre a las 10:00 en el Centro Universitario del Sur, en el Edificio L aula 2**, con el fin de tener certeza con el número de prestadores de servicio con los cuales Cusur podrá aportar para este programa.

Después de conocer el número de personal humano con el que se contara para la realización del programa, se llevara una **tercera reunión el día Jueves 19 de Septiembre a las 10:00 horas en la sala José Clemente Orozco** al interior del edificio de presidencia, con los directores de los preescolares para exponerles y socializarles el programa y el cronograma de actividades.

La segunda etapa del programa será el Trabajo de Campo, el cual empezaría del 24 al 27 de Septiembre, con la socialización del programa con las mesas directivas y mesas de padres de familia del programa de los preescolares.

Se continuará **el Trabajo de Campo del 30 de Setiembre al 11 de Octubre**, con el Tamizaje grueso de los alumnos y la capacitación a padres y docentes, y a su vez se hará el diagnostico de las condiciones de la escuela por protección Civil Municipal y el Personal de Seguridad Laboral, Protección Civil y Rescates.

Se pactó una cuarta reunión para el **día martes 15 de octubre a las 10:00 en la sala José Clemente Orozco** al interior del edificio de presidencia, con el fin de evaluar los avances, dar seguimiento al trabajo de campo hecho y solucionar cualquier tipo de contrariedad que pudiera haberse suscitado.

La última etapa sería la de **Evaluación del Programa** que se llevaría a cabo la **primera quincena de Noviembre**, con el avance de las cédulas de información y certificación de las instituciones educativas.

Como fin del programa sería la colocación de las placas conmemorativas que dan fe de la certificación de la escuela como escuela promotora de la salud y el izamiento de la bandera, la **primera semana de Diciembre**.



ATENTAMENTE

"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN"

Cd. Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, 17 de Julio del 2013

MGS. JOSE ANTONIO AGULAR CHAVEZ
COORDINADOR DE SALUD MUNICIPAL